利川市住房和城乡建设局

利川市谋道镇苏马荡景区（关口）污水处理工程
竣工环境保护验收意见
2020年10月21日，利川市住房和城乡建设局根据《利川市谋道镇苏马荡景区（关口）污水处理工程竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织武汉净澜检测有限公司（验收监测单位），并邀请3名专家（名单附后）组成验收工作组，对“利川市谋道镇苏马荡景区（关口）污水处理工程”竣工环境保护验收现场进行检查。验收工作组查看了项目环境保护设施建设及运行情况，听取了建设单位关于环境保护执行情况和验收监测单位对《验收监测报告表》的汇报，经质询和讨论，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
1.1、建设地点、规模、主要建设内容
项目位于利川市谋道镇药材村5组（关口）。本项目实际总投资12157.29万元，厂址占地面积约36445.2m2。本项目建设内容包括苏马荡景区（关口）污水处理厂及配套污水收集管网，采用“预处理+A2/O一体生化池+深度处理工艺”，实际建设规模为9000m3/d，服务范围为苏马荡片区（除马蜂坳片区），配套的污水收集管网总长29362m，检查井795座，跌水井80座。污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入项目地西侧马李广河，配套建设给水、消防、照明、绿化等基础工程。
本项目污水处理厂主要建设内容包括格栅间、调节池、旋流沉砂器、一体生化池、高密池、巴氏计量槽、紫外消毒渠、污泥储池等，同时配套建设附属仪表间、风机房、综合楼、传达室等附属设施。
1.2、建设过程及环保审批情况
利川市住房和城乡建设局于2017年8月委托湖北睿龙工程技术有限责任公司承担“谋道镇苏马荡景区（关口）污水处理工程”的环境影响评价工作；2017年9月11日，利川市环境保护局出具了该项目的审批意见（利环审[2017]61号）。批复明确苏马荡景区（关口）污水处理厂采用“改良预处理+氧化沟滤布滤池深度处理”工艺，处理规模为近期（2020年）10000m3/d，远期（2030年）20000m3/d，项目于2018年9月开工建设，实际建设规模为9000m3/d，实际处理工艺为“预处理+A2/O一体生化池+深度处理工艺”。
由于本项目取得环评批复后污水处理规模及处理工艺均发生了变化，故利川市住房和城乡建设局于2019年8月委托湖北睿龙工程技术有限责任公司为“利川市谋道镇苏马荡景区（关口）污水处理工程（变更）”编制环境影响评价文件，该项目于2019年9月5日取得了恩施土家族苗族自治州生态环境局利川市分局对该变更环评的审批意见（利环审[2019]16号）。项目于2020年7月进入试运行调试阶段，由利川市博华水务有限公司运营。
1.3、投资情况
项目实际总投资12157.29万元，其中实际环保投资12157.29万元，占总投资100%。
二、工程变更及验收范围
根据实际建设内容与项目变更环评文件中建设内容对比分析，本项目主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程建设内容与项目环评文件一致，不涉及工程变动情况。
2.1、项目原环评审批及建设情况
项目位于利川市谋道镇药材村5组，拟采用改良预处理+氧化沟滤布滤池深度处理工艺，处理规模为近期（2020年）为10000m³/d，远期（2030年）为20000m³/d，配套污水收集管网108203m，以及给水、消防、道路、照明、绿化等基础工程。项目占地约42838m²，总投资17263.53万元。2018年9月开工建设，目前已完成部分管网及基建工程施工。

2.2、项目环评变更情况
规模变更：2017年11月15日利川市发展和改革局对此项目工程的初步设计进行了批复（利发改审批【2017】75号），批复中明确其建设规模为9000m³/d。
工艺变更：2019年8月20日，利川市发展和改革局下发了《关于同意变更南坪、元堡、团堡、苏马荡关口、苏马荡马蜂坳污水处理工艺的批复》，《批复》中明确将原改良预处理+氧化沟滤布滤池深度处理工艺变更为预处理+A2O一体生化池+深度处理工艺。
其他变更情况：变更后的占地面积为36445.2m²，配套污水收集管网总长为29362m，总投资为9232.6万元。
2.3、项目验收范围
本次验收主要针对污水处理厂主体工程部分以及环评批复审批意见。
三、环境保护设施建设情况
3.1、污水
项目废水主要为污水处理厂处理后的尾水，处理规模为9000m3/d，经“预处理+A2/O一体生化池+深度处理”工艺处理，处理后污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入马李广河。
3.2、恶臭气体
本项目多采用封闭式处理池体及设备，根据项目污水处理工艺流程，恶臭主要产生于格栅间、调节池、旋流沉砂池、一体生化池、高密池、转盘滤池、污泥储池、脱水间等处理单元。恶臭气体主要成份为NH3和H2S，排放方式为无组织排放。项目对臭味较重的格栅间、调节池、旋流沉砂池、一体生化池、高密池、转盘滤池、污泥储池等构筑物采取加盖密闭措施，对脱水间采取密闭措施。
3.3、噪声
运营期噪声主要为厂内机械设备如提升泵、鼓风机等运行时产生的机械噪声。本项目对设备采取减振、墙体隔声的措施进行防治。
3.4、固体废物
项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物。
生活垃圾：生活垃圾产生量为约0.9t/a，交由苏马荡集镇环卫部门定期清运。
一般工业固废：一般固体废物主要为栅渣、沉砂和污泥。栅渣、沉砂经集中收集后交由苏马荡集镇环卫部门清运处理；污泥来源于调节池及一体生化池，定期清掏并脱水消毒后与栅渣一起进行卫生填埋。项目试运行时间短，目前阶段暂未产生、处置过污泥。
3.5、在线监控设备
   在线监控设备已建成，有COD、氨氮、总磷等指标，目前尚未与生态环境主管部门联网。
四、环境保护设施调试效果
4.1、污水
本次监测，项目污水处理厂总排口中pH为6.61~6.65，色度为2倍，悬浮物最大日均值为7mg/L，化学需氧量最大日均值为44mg/L，五日生化需氧量最大日均值为9.4mg/L，氨氮最大日均值为0.628mg/L，总氮最大日均值为13.1mg/L，总磷最大日均值为0.446mg/L，动植物油最大日均值为0.17mg/L，石油类最大日均值为0.1mg/L，粪大肠菌群数为700~940MPN/L，总砷最大日均值为0.0006mg/L，阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、总铅、总镉、总汞、烷基汞均未检出，监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准要求。
4.2、恶臭气体
本次监测，厂界无组织废气中氨监测结果最大值为0.08mg/m3，硫化氢监测结果最大值为0.006mg/m3，臭气浓度监测结果最大值<10（无量纲），符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中表4二级标准限值要求。
敏感点中氨监测结果最大值为0.08mg/m3，硫化氢监测结果最大值为0.009mg/m3，均符合《环境影响技术评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
4.3、噪声
本次监测，项目厂界噪声昼间最大值为53.6dB(A)、夜间最大值为44.4dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)1类标准限值要求。

敏感点噪声昼间最大值为53.8dB(A)、夜间最大值为44.2dB(A)，监测结果均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准限值要求。
4.4、污染物排放总量
项目实际排放总量满足环评总量控制指标要求。
五、整改完善要求
1、考虑到项目所在地的特殊性，本次污水厂的验收是针对苏马荡淡季的现状进行验收，建设单位要在苏马荡景区入住高峰期补充污水处理设施进水口、出水口、环境噪声等等相关检测报告，并把相关检测报告送恩施州生态环境局利川市分局备案；

2、进一步明确环境敏感点的实际状态，目前已搬迁的住户注明已经搬迁，目前未搬迁的住户明确是否有搬迁计划等；

3、补充污泥处置检测报告以及污泥处置协议等；

4、补充完善排污许可证落实情况的相关资料；

5、排污口规范化建设，补充处理后的排放方向和排污口的照片；

6、进一步核实总量控制指标，完善核算核实情况和论述；

7、在“三同时”完成情况表里面增加关口污水厂边坡治理相关建设情况的表述，把边坡治理的的投资增加到实际投资里面去；

8、补充项目周边环境现状图。

六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关规定，主要污染物实现了达标排放。验收工作组认为在落实验收工作组提出的整改要求后，本项目具备验收合格条件。

七、后续要求
1、补充完善污水管网建设、工程质量验收相关资料和污水收集的范围（具体到每个小区）；

2、加强污水管网的日常检查和维护，避免污水泄漏，保证设计范围内的污水能够全部进入污水处理厂进行处理；

3、落实厂区噪声的管控措施，确保设备运行期间产生的噪声最小。

验收组

2020年10月21日
